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1.
Management Samenvatting: 
Plan van Aanpak 
Moestuinen Sanering

Dit plan van aanpak schetst een aanpak voor de sanering van moestuinen in de 
regio Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden, die zijn aangetast 
door PFAS-verontreiniging. Het plan omvat zowel technische als juridische 
aspecten, omgevingsmanagement en communicatie, en richtlijnen voor de 
uitvoering van pilot en het hoofdproject. Belangrijke elementen van het plan zijn:

• Technische Uitgangspunten: De sanering omvat het aanvullend met schone 
grond, al dan niet na het eerst verwijderen van verontreinigde grond. Op die 
plaatsen waar slootwater niet geschikt is voor irrigatie wordt een alternatief 
geboden, met strikte naleving van vastgestelde grenswaarden.

• Kaderafspraken en Tijdlijn: Een kader is vastgesteld voor de financiering 
van de pilotfase door Chemours en de verdere uitvoering van het 
project. Het doel is om na de sanering moestuinen vrij te maken van 
consumptiebeperkingen en te laten voldoen aan geldende regelgeving.

• Omgevingsmanagement en communicatie: Het belang van transparante en 
open communicatie met belanghebbenden wordt benadrukt. Een website 
met veel gestelde vragen zal worden opgezet om de gemeenschap te 
informeren over het project en vragen te beantwoorden.

• Pilotfase en projectuitvoering: De pilotfase zal worden uitgevoerd om 
eventuele praktische uitdagingen te identificeren. Daarna zal het volledige 
project worden ingezet, waarbij verschillende zones met daarin gelegen 
moestuinen zorgvuldig worden aangepakt volgens specifieke richtlijnen voor 
elke zone.

Dit plan biedt een basis voor een gestructureerde sanering van de moestuinen, 
met een duidelijke focus op het terugbrengen van de moestuinen naar een staat 
waarin de producten die hier uit voortkomen veilig kunnen worden gebruikt. 
Gebruikers van moestuinen dienen bij consumptie uit de moestuin geen 
beperkingen te ondervinden. Bij maximaal gebruik van de moestuin mag niet 
meer dan 50% van de toegestane wekelijkse inname (TWI) PFAS via groente en 
fruit worden binnengekregen.
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Aanpak zone 1, 2 en 3:

ZONE 1 
In zone 1, waar de PFOA-concentraties in moestuinen naar verwachting boven 
9,2 μg/kgds liggen, wordt de grond tot een diepte van 0,5 meter of tot 0,1 meter 
boven de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) verwijderd en vervangen 
door 0,5 meter schone grond. Dit is om de verontreiniging te verminderen en de 
functionele eigenschappen van de moestuin te herstellen. Verdere ontgraving 
wordt als weinig duurzaam beschouwd.

De haalbaarheid van ontgraving is afhankelijk van de grondwaterstand. Voor 
moestuinen waar de GHG minder diep is dan 0,3 meter, wordt niet ontgraven 
maar alleen opgehoogd met 0,5 meter schone grond, tenzij dit niet praktisch 
uitvoerbaar blijkt. De minimale ophoging is dan echter 0,3 meter schone grond. 
Meer details hierover zijn te vinden in Bijlage 2.

ZONE 2 
In zone 2, waar de PFOA-concentraties in moestuinen naar verwachting 
overwegend tussen 4,6 en 9,2 μg/kgds liggen, is een schone teellaag wenselijk 
om alle consumptiebeperkingen op te heffen. Hierbij wordt overwogen om 
eerst de grond tot een diepte van 0,3 meter te verwijderen, indien dit haalbaar 
en zinvol is, volgens het beslisschema in Bijlage 2. Hiervoor wordt aanvullend 
onderzoek uitgevoerd om te bepalen of ontgraving noodzakelijk is of dat de 
grond alleen wordt opgehoogd. Ondanks dat de concentraties in zone 2 lager 
zijn dan in zone 1, is het naar verwachting nodig om de grond te vervangen om 
veilige consumptie mogelijk te maken en de functionele eigenschappen van de 
moestuin te herstellen.

Het doel is om de moestuinen veilig te maken voor consumptie van zelf 
geteelde groenten en fruit (waarbij aansluiting wordt gezocht bij de kwaliteit van 
referentietuinen zonder PFOA verontreiniging), met nadruk op duurzaamheid en 

efficiënt grondgebruik. Het is belangrijk op te merken dat de PFOA-concentraties 
op het ontgravingsniveau lager moeten zijn dan die aan het oppervlak. Indien dit 
laatste niet het geval is, wordt opgehoogd met 0,3 meter schone grond. 
Indien in zone 2 concentraties tussen de tussen 2,3 en 4,6 μg/kgds worden 
aangetroffen, wordt de aanpak zoals onder zone 3 beschreven gevolgd. Meer 
details hierover zijn te vinden in Bijlage 2. 

ZONE 3 
In zone 3, waar de PFOA-concentraties in moestuinen naar verwachting variëren 
tussen 2,3 en 4,6 μg/kgds, is er een specifieke aanpak voor de verontreiniging 
in moestuinen. Om deze moestuinen veilig te maken voor consumptie 
van zelf geteelde groenten en fruit, wordt de grond met 0,3 meter schone 
grond opgehoogd. Dit voorkomt beperkingen voor consumptie, hoewel de 
verontreiniging niet volledig wordt verwijderd. 

Tuinders in zone 3 hebben in beginsel de keuze om al dan niet een schone 
teellaag te laten aanbrengen om het PFOA-niveau verder te verlagen, hoewel dit 
enige overlast kan veroorzaken. In een pilotfase worden 100-150 moestuinen 
bemonsterd. Afhankelijk van de gemeten PFOA-concentraties worden 
verschillende maatregelen voorgesteld:

• Als de concentratie boven 4,6 μg/kgds ligt, is het uitgangspunt dat een 
nieuwe teellaag van 0,3 meter wordt aangebracht, al dan niet na afgraven.

• Bij concentraties onder 2,3 μg/kgds zijn geen maatregelen nodig.

• Voor concentraties tussen 2,3 en 4,6 μg/kgds kunnen de moestuinen 
veilig worden gebruikt, maar uitgangspunt is dat 0,3 meter grond wordt 
aangebracht tenzij de tuinder ervoor kiest om af te zien van maatregelen.

Meer details hierover zijn te vinden in Bijlage 2.
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Zoals hierboven aangegeven verdeelt het plan van aanpak het gebied in drie 
zones, elk met een eigen aanpak. De voorlopige indeling in maatregelen en 
zones is gebaseerd op het beslisschema van Bijlage 2. De definitieve invulling 
van de maatregelen en de zones hangt af van de resultaten van de pilot en de 
bevindingen van een representatief grondonderzoek. 
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2.
Voorwoord

Hieronder volgt het plan van aanpak voor de moestuinen. Het plan van aanpak 
bevat de volgende onderwerpen:

Programma van eisen (technisch)

• Technische uitgangspunten, zoals de wijze van sanering, waarden, 
hoeveelheid grond (afgraven of ophogen), etc. Dit is belangrijk om de 
financiële implicaties in te schatten.

Kaderafspraken en tijdlijn (juridisch) 

Vastleggen van verschillende punten:

• De pilotfase wordt betaald door Chemours, evenals de overige uitvoering 
van het plan van aanpak. Een budget met betrekking tot de uitvoering van de 
pilotfase en het plan van aanpak kan worden besproken met de projectleider 
zolang het doel van de pilotfase en het plan van aanpak gewaarborgd blijft. 

• De pilotfase wordt uitgevoerd conform het programma van eisen uit het 
plan van aanpak en dient voor het identificeren van praktische hick-ups, in 
beginsel niet voor het her beoordelen van het programma van eisen.

• Na de pilotfase zal het plan van aanpak verder worden ingevuld met 
praktische uitvoeringsmaatregelen 

• Doel van de sanering van de moestuinen is dat de moestuinen na sanering 
zonder enige beperking kunnen worden gebruikt 
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3.
Inleiding Plan van 
Aanpak Moestuinen

In een gebied rondom Dordrecht en omstreken heeft de aanwezigheid van 
PFOA/PFAS geleid tot advisering aangaande beperkingen in het gebruik 
van groenten en fruit uit moestuinen. Dit is gedocumenteerd in het RIVM-
briefrapport 2022-0010, waarin de gezondheidsrisico’s van PFOA worden 
besproken. Het onderzoek van het RIVM is uitgevoerd in samenwerking met 
Wageningen Food Safety Research en Arcadis. Arcadis heeft vervolgens in 
haar rapport van 10 januari 2023 een relatie gelegd tussen de concentraties 
in de bodem en de concentraties in gewassen. De beperkingen in gebruik zijn 
geïllustreerd in figuur 1.

Gebied
De betrokken gemeenten, samen met Chemours, hebben de wens uitgesproken 
om maatregelen te treffen om “eten uit eigen moestuin” in deze gebieden weer 
mogelijk te maken. Deze gebieden omvatten (delen van) tuinen die worden 
gebruikt voor moestuinieren, inclusief verenigingstuinen in privébezit en tuinen 
bij privéwoningen waar een gedeelte als moestuin wordt gebruikt.

De opzet voor het plan van aanpak van de sanering van moestuinen in 
Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden omvat verschillende 
essentiële elementen voor een succesvol saneringsproject. Deze elementen 
omvatten het afbakenen van het specifieke projectgebied, het identificeren van 
technische eisen, het vaststellen van communicatiestructuren, het beschrijven 
van de uitvoeringsorganisatie, het uitvoeren van risicoanalyses, het schatten 
van de te verwachten kosten en het opstellen van een globale projectplanning. 
Deze initiële inventarisatie dient als vertrekpunt voor verdere gedetailleerde 
analyse en verfijning van elk aspect, met als doel een solide basis te leggen voor 
een succesvolle saneringsoperatie. Middels tekstkaders zijn diverse acties en 
aandachtspunten gemarkeerd.
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Figuur 1. Bron: Arcadis 2023
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Moestuinen zijn delen van tuinen die worden gebruikt voor het particulier (niet 
bedrijfsmatig) kweken van groenten en fruit voor eigen gebruik, al dan niet in 
verenigingsverband. Dit omvat onder andere de volgende soorten moestuinen: 
1. Verenigingstuinen in eigendom van de gemeente. In een figuur uit het 

rapport van Arcadis 2023, op de volgende pagina, worden de gebieden 
aangegeven zoals bedoeld door het RIVM. In deze verschillende gebieden 
worden diverse gebruiksbeperkingen voorgeschreven.  
Deze voorschriften zijn ook te vinden op de website van de OZHZ:  
https://www.ozhz.nl/dossiers/pfasinmijntuin/.

2. Verenigingstuinen in privébezit, waarvan een deel als moestuin wordt 
gebruikt, bevinden zich eveneens in alle vier de gemeenten. 

3. Tuinen bij privéwoningen waarvan een deel als moestuin wordt gebruikt, te 
vinden in alle vier de gemeenten.

Tijdens de besprekingen tussen de betrokken partijen heeft Arcadis zorgvuldig 
gekeken naar de verschillende gebieden op basis van de uitgevoerde metingen 
en de overheersende windrichting om meer precies grenzen te bepalen van 
zones waarin verschillende maatregelen nodig zijn. Dit heeft geleid tot een 
indeling in zones zoals gepresenteerd in figuur 2 (zie volgende pagina). 

Arcadis adviseert om de volgende maatregelen aan te houden in de  
3 onderscheiden zones:

1. Zone 1: Dit gebied bevindt zich binnen de rode contour, zoals weergegeven 
in figuur 2. Ontgraving van moestuinen tot 0,5 meter of 0,1 meter boven 
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en aanbrengen 0,5 meter 
schone grond. Als de GHG minder diep is dan 0,3 meter, dan wordt alleen 
opgehoogd met 0,5 meter, tenzij dit niet praktisch uitvoerbaar blijkt. De 
minimale ophoging is 0,3 meter schone grond. 

Zone 2: Dit gebied bevindt zich tussen rode en blauwe contour, zoals 
weergegeven in figuur 2. Aanbrengen 0,3 meter schone grond, al dan 
niet na ontgraving (zie beslisschema in Bijlage 2). Tijdens de pilot wordt 
nagegaan wat praktisch haalbaar is en wat het meest overeenkomt met het 
redelijkerwijs opheffen van de aantasting van de bodem. In veel gevallen 
verwachten we dat maatwerkoplossingen nodig zullen zijn. 

2. Zone 3: Dit gebied bevindt zich binnen de oranje contour en de paarse 
contour, zoals weergegeven in figuur 2. Op basis van de resultaten van het 
onderzoek tijdens de pilot gaan we hier bepalen of een schone teellaag, al 
dan niet na afgraven, nodig en gewenst is.

Zoals hierboven aangegeven verdeelt het Plan van Aanpak Moestuinen het 
gebied in drie zones, elk met een eigen aanpak. De voorlopige indeling in 
maatregelen en zones is gebaseerd op het beslisschema van Bijlage 2. De 
definitieve invulling van de maatregelen en de zones hangt af van de resultaten 
van de pilot en de bevindingen van een representatief grondonderzoek.  
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Figuur 2. Bron: Arcadis 2023
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4.
Programma  
van eisen - pilot

Het opstellen van een programma van eisen (hierna PvE) is van essentieel 
belang om een consistente aanpak van de moestuinen te waarborgen. Dit 
programma omvat een schriftelijke verzameling van specifieke vereisten 
en wensen van alle betrokken partijen, evenals de basisprincipes voor de 
pilotfase. Het primaire doel is om de praktische aspecten bij de uitvoering 
te bepalen. Eventuele aanpassingen kunnen in de verdere uitvoering worden 
geïmplementeerd. Dit zorgt voor een duidelijke richtlijn en uniformiteit in de 
aanpak van de moestuinen binnen elke zone, en zorgt ervoor dat alle partijen op 
één lijn zitten met betrekking tot de gestelde doelen. Hieronder staat het PvE 
dat bedoeld is voor het gehele project, maar op basis van de uitkomsten van de 
pilot zal worden aangescherpt. Dat betreft met name de exacte uitvoering van 
de grondsanering. Dit houdt ook in dat de pilot vergezeld gaat van een duidelijk 
evaluatie.

1. Algemeen
1.1 BEOOGD EINDRESULTAAT
1.1.1 Na uitvoering van de pilotfase bestaat duidelijkheid over de 

uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het project op basis van de 
Technische Eisen en Plan van Aanpak Moestuinen dat voor de 
projectfase geldt. Verder bestaat duidelijkheid over het benodigde 
budget voor het gehele moestuinenproject.

 
 1.2 AANPAK

1.2.1 De pilot zal conform de Technische Eisen en Plan van Aanpak 
Moestuinen dat voor de projectfase geldt worden uitgevoerd in zone 1 
cluster B-S en in zone 2 in clusters B-P (PT1) en E.

1.2.2 De pilot omvat tevens een (beperkt) monsternameplan voor zone 3. 
Het monsternameplan wordt aangeleverd door Arcadis
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Project Moestuinen

2.  Algemeen 
 2.1 BEOOGD EINDRESULTAAT / TECHNISCHE EISEN

2.1.1. Na uitvoering van de projectfase is de consumptiebeperking van 
eigen geteelde groente en fruit in de moestuinen in de zones 1, 2 en 3 
weggenomen. Dit betekent:
2.1.1 voor grond: de grond is van een kwaliteit teelaarde geschikt voor 

moestuin, met een kwaliteit die overeenkomt met maximaal de 
gemiddelde achtergrondwaarden (P50) PFAS in Nederland (PFOS en 
PFOA <1μg/kgdw).

2.1.2 voor slootwater: indien het slootwater gebruikt voor irrigatie een 
waarde van 0,35 μg/l PEQ (norm afkomstig van RIVM) overschrijdt, is 
een alternatief geboden.

2.1.3 In zone 3 is de aanpak afhankelijk van de gemeten concentratie in de 
bodem, waarbij de aanpak en doelstelling aan de hand van de evaluatie 
van de pilot conform vooraf vastgestelde criteria wordt ingevuld.

3. Aanpak 
 3.1 ALGEMEEN 

De praktische uitvoering van de moestuinen wordt definitief vastgesteld na 
afloop van de pilot. De pilot loopt daarom vooruit op het definitief vaststellen 
van onderstaande criteria:
3.1.1 Grond: Alleen grond van moestuinen wordt aangepakt, zie ook 3.2, 3.3 

en 3.4. Verwijdering van tuinhuisjes of andere constructies zal alleen 
plaatsvinden indien strikt noodzakelijk voor praktische uitvoering.

3.1.2 Water ten behoeve van irrigatie (alle zones):
- Indien regenwater wordt opgevangen in oude regenvaten (5 jaar of 

ouder), zullen deze door nieuwe worden vervangen.
- Indien slootwater voor irrigatie wordt gebruikt, en de waarde 

genoemd onder 2.1.1.2 overschrijdt en er geen leidingwater 
aanwezig is, zal een leidingwateraansluiting worden aangelegd; 
waar dat niet mogelijk is zal een alternatief worden aangeboden.

3.1.3 Opstallen/bebouwing: Gebouwen, hekwerken en straten worden 
zo min mogelijk verwijderd. Waar dat nodig is voor de praktische 
uitvoering zal het een en ander zoveel mogelijk worden teruggeplaatst. 
Indien dat niet mogelijk is, zal voor vervanging worden gezorgd.

3.1.4 Grond in kweekkassen: Grond in kassen zal ook worden vervangen. 
Indien dit niet mogelijk of wenselijk is door de gebruiker, zal als 
alternatief aangeboden worden bakken in de kassen te plaatsen.

3.1.5 Groente en fruit dat langer dan een jaar in de grond blijft: groente/
fruit dat meerdere jaren aanwezig (meer dan 1 jaar) is zal waar 
mogelijk worden overgeplant en anders worden vervangen.

3.1.6 Fruitbomen: enkel in zone 1 (zie figuur 2 PvA) worden fruitbomen 
mogelijk vervangen. In deze zone worden de fruitbomen vervangen 
indien sprake is van consumptiebeperkingen of van fruitbomen die 
de ontgraving in de weg staan of de fruitbomen die beschadigd raken 
vanwege de ontgraving.

 3.2 GROND ZONE 1
3.2.1 In de moestuin wordt grond tot 0,5 meter diep of tot max. 0,1 meter 

boven GHG verwijderd en vervangen of aangevuld met 0,5 meter 
schone grond volgens het beslisschema in Bijlage 2, zoals bedoeld in 
2.1.1.1. en volgens advisering Arcadis. Als de GHG minder diep is dan 
0,3 meter, dan wordt alleen opgehoogd met 0,5 meter, tenzij dit niet 
praktisch uitvoerbaar blijkt. De minimale ophoging is 0,3 meter schone 
grond. Voor de pilotfase geldt dat de bodem van het vlak waarop wordt 
aangevuld, wordt bemonsterd conform protocol ter administratie van 
uitgevoerde actie. 

3.2.2 Zie het beslisschema in Bijlage 2.
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 3.3 GROND ZONE 2
3.3.1 De moestuin wordt voorzien van minimaal 0,3 meter schone grond –  

al dan niet na afgraving – volgens het beslisschema in Bijlage 2, zoals 
bedoeld in 2.1.1.1. en volgens advisering Arcadis. Voor de pilotfase 
geldt dat de bodem van het vlak waarop wordt aangevuld, wordt 
bemonsterd conform protocol ter administratie van uitgevoerde actie. 

3.3.2 Voor de grond in moestuinen van zone 2 wordt een extra 
monsternameplan voorgesteld door Arcadis

3.3.3 Het extra monsterplan wordt uitgevoerd in de pilotfase.
3.3.4 Zie het beslisschema in Bijlage 2.

 3.4 GROND ZONE 3
3.4.1 De moestuin wordt afhankelijk van de gemeten concentraties en 

de keuze van de gebruiker van de moestuin voorzien van minimaal 
0,3 meter schone grond – al dan niet na afgraving – volgens het 
beslisschema in Bijlage 2, zoals bedoeld in 2.1.1.1. en volgens 
advisering Arcadis, tenzij uit de monstername uit 3.4.1 blijkt dat de 
gemiddelde concentratie PFOA in de aanwezige grond reeds maximaal 
2,3 μg/kgds is. 

3.4.2 Voor de grond in moestuinen van zone 3 wordt een extra 
monsternameplan voorgesteld door Arcadis.

3.4.3 Het extra monsterplan wordt uitgevoerd in de pilotfase.
3.4.4 Zie het beslisschema in Bijlage 2.
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5.
Omgevings-
management en 
communicatie 
vormen belangrijke 
pijlers

Het managen van een bodemsaneringsproject in een complexe omgeving 
vereist een zorgvuldige aanpak van communicatie met alle betrokken partijen. 
Kernwaarden zoals wederzijds vertrouwen, eerlijkheid en volledigheid zijn 
van cruciaal belang. Bovendien wordt participatie gezien als essentieel voor 
effectief omgevingsmanagement. De projectleider speelt een cruciale rol in het 
sturen van de inhoud van de communicatie, het afstemmen van belangen en 
het streven naar vertrouwen, consensus en eenduidigheid. Naast technische 
expertise zijn sterke leiderschaps- en communicatievaardigheden van groot 
belang. Transparante en open communicatie, samen met flexibiliteit om 
in te spelen op veranderingen, wordt beschouwd als de sleutel tot succes. 
Daarnaast is voor het onderhandelteam, door Ploum, een platform opgezet waar 
gezamenlijke documenten worden gedeeld.  

Het voorstel is om op korte termijn een aparte website op te zetten voor 
inwoners van de gemeenten die (mogelijk) te maken krijgen met het 
saneringsproject. Daartoe wordt overleg gevoerd met de gemeenten. Deze 
website moet informatie bevatten over de uit te voeren werkzaamheden, reeds 
uitgevoerde werkzaamheden en studies en gemaakte keuzes in het project. 

Verder dient er een aparte sectie te zijn met veel gestelde vragen (FAQ’s) over 
de werkzaamheden. Deze vragen moeten zorgvuldig worden verzameld en 
op een duidelijke manier worden beschreven en beantwoord. Waarschijnlijk 
zullen er veel vragen komen die buiten de scope van de opdracht vallen, maar 
wel gerelateerd zijn aan de werkzaamheden. Het is belangrijk dat deze vragen 
concreet worden beantwoord en dat de antwoorden gemakkelijk te vinden zijn 
op de website.
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Verzamelen van vragen, concept antwoorden opstellen.

Voorbeeld van vraag: 
“Wij wonen binnen 1 km van Chemours en hebben vanaf 2001 dagelijks 
uit onze moestuin gegeten. Wij dachten altijd ‘gifvrij te tuinieren’, 
maar 2 jaar geleden kregen wij het advies om helemaal niet meer uit 
de moestuin te eten. Daarna hebben wij de tuin maar ingezaaid met 
bloemen. De PFAS-waarden in ons bloed behoorden tot de hoogste van 
Sliedrecht. Maar graag gaan wij onze tuin weer als moestuin gebruiken! 
Kunnen wij meewerken aan een pilot om de vervuilde tuin aan te 
pakken?”



P
LA

N
 VA

N
 A

A
N

P
A

K
 M

O
ES

T
U

IN
EN

16

6.
Bedrijfsvoering

Het voorgestelde project omvat een efficiënte en slanke uitvoeringsorganisatie, 
gericht op directe zichtbaarheid en snelle communicatie op een specifieke 
locatie. Belangrijke kenmerken zijn een compacte en slagvaardige structuur 
met korte lijnen, leiderschap van de projectleider, scheiding van controle- en 
technische processen, ervaring als onderbouwing, een zichtbare rol van de 
projectleider en samenwerking tussen teams. Deze aanpak is gebaseerd op 
eerdere succesvolle implementaties in complexe projecten. 

Actiepunt: Menskracht aanstellen om meters te maken

1. Vergaande inventarisatie en vastlegging van de huidige staat van de 
moestuinen: Dit omvat het grondig onderzoeken en documenteren van alle 
aspecten van de moestuinen, zoals de lay-out, de staat van de grond en 
eventuele bestaande structuren.

2. Overleg met eigenaren en gebruikers: Dit impliceert dat uitgebreide 
gesprekken moeten worden gevoerd met de eigenaren en gebruikers van de 
moestuinen om hun wensen, behoeften en eventuele zorgen te begrijpen. 
Aangezien dit intensief kan zijn, is het mogelijk nodig om meerdere 
vergaderingen te plannen. Dit is van cruciaal belang, maar het moet wel 
binnen de scope van de sanering en technische eisen blijven. Specifiek 
voor de pilot wordt een evaluatieformat ontwikkeld met vragen voor de 
gebruikers, die ze voor, tijdens en na de uitvoering kunnen beantwoorden.

3. Vertalen van inventarisatie naar bestekken en/of contracten: Op basis van 
de verzamelde informatie moeten specificaties worden opgesteld voor het 
uit te voeren werk. Dit omvat het opstellen van gedetailleerde bestekken en 
het opstellen van contracten met aannemers.

4. Begeleiden van aannemers: Nadat de contracten zijn getekend, moet er 
nauw worden samengewerkt met de aannemers om ervoor te zorgen dat het 
werk volgens plan verloopt. Dit kan inhouden dat er regelmatig op de locatie 
wordt gecontroleerd en dat eventuele problemen worden opgelost. 
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5. Afronding van de werkzaamheden: Zodra het werk is voltooid, moeten 
er laatste controles worden uitgevoerd om te verzekeren dat alles naar 
tevredenheid is afgerond. Eventuele resterende taken moeten worden 
voltooid en alle partijen moeten tevreden zijn met het eindresultaat. Voor de 
pilot is het belangrijk dat het evaluatieformat wordt voltooid, zodat gericht 
kan worden gewerkt aan de opschaling naar het overall project.

Deze taken worden uitgevoerd door het projectbureau, mogelijkerwijs met 
ondersteuning van deskundigen (waar het bijvoorbeeld de vooropname van 
moestuinen betreft en de controle op uitgevoerde werkzaamheden betreft). Om 
de efficiëntie te bevorderen, is het cruciaal om een gestandaardiseerde aanpak 
te ontwikkelen voor het uitvoeren van werkzaamheden in de moestuinen. 
Dit omvat het identificeren van de beste praktijken en procedures die op 
alle projecten kunnen worden toegepast. Door voortdurend te leren van 
eerdere ervaringen en feedback, dienen nieuwe inzichten en lessen te worden 
geïntegreerd in specificaties en contracten. Dit stelt het team in staat om 
de aanpak voortdurend te verbeteren en te optimaliseren voor toekomstige 
projecten. Het implementeren van deze aanvullende stappen zal helpen om 
de efficiëntie en effectiviteit van het proces te vergroten, waardoor een beter 
resultaat wordt behaald dat voor alle betrokken partijen acceptabel is.

Voor de aanpak van particuliere moestuinen, die gekenmerkt worden door 
relatief kleine percelen op particuliere eigendommen, is ook standaardisatie 
noodzakelijk. Aangezien de eigenaren en gebruikers van deze percelen een 
grote betrokkenheid zullen hebben bij de aanpak, is het essentieel om een 
gestructureerde aanpak te ontwikkelen die rekening houdt met hun behoeften 
en capaciteiten.

Actiepunt: Concepten opstellen voor standaard aanpak

Een efficiënte benadering zou kunnen zijn om een gerichte grondbank op te 
zetten. Gezien de vraag en het aanbod op de grondmarkt en de diversiteit aan 
verschillende saneringsprojecten, kan een dergelijke grondbank een centrale 
rol spelen in het coördineren van de beschikbaarheid van geschikte grond voor 
moestuinen. Deze gedachte vereist echter verder onderzoek om de haalbaarheid 
en praktische uitvoerbaarheid ervan te beoordelen. 

De vraag over hoe om te gaan met grond die verontreinigd is met PFAS is 
complex, zowel op juridisch als politiek-bestuurlijke vlak. Binnen de juridische 
kaders kan overwogen worden om de verontreinigde grond te verwerken voor 
hergebruik in de regio, mits dit mogelijk is en passend binnen de geldende 
regels. De grond die wordt ontgraven voldoet in veel gevallen waarschijnlijk aan 
de gebiedsspecifieke hergebruikswaarde (niet zijnde moestuinen). Hergebruik 
van deze teelgrond kan in dat geval worden toegestaan, maar binnen de 
gemeenten niet in particuliere tuinen, speeltuinen of groen waar regelmatig 
contact optreedt met de mens. Voorgesteld wordt om de ontgraven grond op te 
slaan in een centraal depot, waar vervolgens na bemonstering en analyse een 
geschikte bestemming wordt gezocht, bijvoorbeeld in infrastructurele werken.

De meest logische en efficiënte aanpak is om de vrijkomende grond in een 
depot te plaatsen, deze grond te bemonsteren en op basis van de resultaten 
een bestemming te bepalen in de regio, of de grond naar een passende 
verwerkingslocatie te brengen. Dit biedt een gestructureerde benadering 
waarbij zowel de juridische vereisten als de politiek-bestuurlijke acceptatie in 
overweging worden genomen.

Actiepunt: Grondbank onderzoeken
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7.
Organisatie

Bovenstaande vertaald naar een mogelijk projectteam van een projectbureau:

• Projectleider/inkoper (1 fte)

• Projectbegeleider uitvoering sanering/ werkvoorbereider (1 of 2 fte)

• Communicatie (1 fte)

• Projectbeheersing (1 fte)

Voorgaande is natuurlijk een eerste schatting van de werkzaamheden en de 
benodigde inzet van personeel in de projectorganisatie en is ook afhankelijk 
van de ervaringen die worden opgedaan in de pilot. Het is kenmerkend voor 
projecten dat de inzet sterk kan variëren gedurende de periode dat het project 
loopt. Het betreft hier een gemiddelde inzet, waarbij het cruciaal is dat de 
kernfuncties op langere termijn geborgd zijn om de opgebouwde kennis in de 
projectorganisatie te behouden.
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8.
Risico’s

Uitvoeren risicoanalyse met beheersmaatregelen met partijen

Risicomanagement bij projecten omvat het systematisch aanpakken van 
onzekerheden die de doelstellingen van het project kunnen beïnvloeden. Het 
doel is om de impact van deze risico’s in het project te minimaliseren. 

Risicomanagement bij projecten bestaat uit vier fasen:

• Risico’s inventariseren: Identificeren van potentiële risico’s en vaststellen van 
de scope en uitgangspunten van het risicomanagementproces.

• Kwantificeren en analyseren: In kaart brengen van risico’s door kans en 
gevolgen in te schatten, gevolgd door analyse.

• Formuleren van beheersmaatregelen: Opstellen van proactieve en reactieve 
maatregelen om risico’s te verminderen of te elimineren, met benoeming van 
verantwoordelijke actiehouders.

• Monitoren en evalueren: Bewaken van de uitvoering van maatregelen en 
evalueren van het risicodossier, waarbij mutaties worden bijgewerkt en 
nieuwe risico’s worden geïdentificeerd.
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Globale risico’s voor dit project zijn:

• Vertragingen in vergunning- en meldingsprocedures: Het verkrijgen van 
de benodigde vergunningen of van een reactie op een gedane melding 
kan langer duren dan verwacht, waardoor de start van het project wordt 
vertraagd.

• Onvoorziene vervuilingsniveaus: De werkelijke vervuilingsniveaus in de 
moestuinen en het water kunnen hoger zijn dan aanvankelijk ingeschat.

• Weer gerelateerde uitdagingen: Slecht weer, zoals hevige regenval, kan de 
saneringswerkzaamheden bemoeilijken en vertragen.

• Communicatieproblemen: Onvoldoende of onduidelijke communicatie met 
bewoners en belanghebbenden over de voortgang van het project kan leiden 
tot ontevredenheid en weerstand.

• Budgetoverschrijding: Kostenoverschrijdingen kunnen optreden als gevolg 
van onvoorziene uitgaven of wijzigingen in de scope van het project.

• Technische complicaties: Technische problemen tijdens de uitvoering van 
saneringsmaatregelen kunnen leiden tot vertragingen en extra kosten.

• Juridische complicaties: Niet-naleving van wet- en regelgeving met 
betrekking tot bodemsanering en waterbeheer kan leiden tot juridische 
onduidelijkheid en mogelijk tot procedures.
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9.
Oppervlakte,  
inhoud van de 
moestuincomplexen

9.1  Volkstuincomplexen nader beschouwd

Tijdens het eerder uitgevoerde moestuinonderzoek is een aantal clusters 
onderzocht die zich bevinden in de zones 1, 2 en 3. De totale oppervlakte van 
de onderzochte moestuinen bedraagt ongeveer 14. Indien al deze moestuinen 
zouden worden aangepakt, dan komt dit gemiddeld neer op 140.000 vierkante 
meter vermenigvuldigd met een ophoging van 0,3 meter, wat resulteert in 42.000 
kubieke meter grond, wat weer overeenkomt met circa 71.400 ton. Dit zal naar 
schatting leiden tot ongeveer 3.200 extra vrachtwagenbewegingen. In totaal zijn 
echter veel meer moestuinen aanwezig in deze zones. Om inzicht te verkrijgen in 
de omvang en mogelijkheden van sanering, worden drie pilotprojecten gestart: 
één in zone 1 en twee in zone 2.

In zone 1 zal de pilot inhouden dat 0,5 meter grond wordt afgegraven en 
aangevuld in de moestuinen. In zone 2 zal in één moestuin 0,3 meter grond 
afgegraven en vervolgens aangevuld worden, terwijl in de andere moestuin 
alleen 0,3 meter grond wordt aangevuld (opgehoogd). De uiteindelijke 
hoeveelheid grond die wordt verwijderd of toegevoegd, hangt af van de 
bevindingen uit deze pilotstudies en zal later definitief worden vastgesteld. 
Dit kan variëren vanwege mogelijke complicaties, zoals het niet altijd kunnen 
realiseren van een ontgraving van 0,5 meter of andere factoren.

Voor elke tuin binnen de rode ellips wordt voorgesteld om 0,5 meter grond toe 
te voegen van maximaal de gemiddelde achtergrondwaarde kwaliteit (PFOA 
<1,0 μg/kgdw en PFOS <1,0 μg/kgdw). Echter, in sommige gevallen kan niet 
tot de gewenste diepte worden ontgraven vanwege het grondwaterpeil, wat 
kan resulteren in “maatwerk” en een grotere behoefte aan aanvulling. Deze 
informatie wordt verzameld tijdens de uitvoering van de pilot.

Zone 3 heeft ongeveer 1000 potentiële moestuinen die in aanmerking komen 
voor verder onderzoek, wat parallel wordt uitgevoerd aan de pilot. De details van 
de pilot worden verder besproken in de volgende twee hoofdstukken.
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Figuur 3: Inventarisatie zones
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9.2  Zone 1: Cluster B-S

Cluster B-S betreft een aantal particuliere tuinen in Sliedrecht, gelegen in zone 1, 
circa 433 m2.

B-S SBA Particuliere tuin Sliedrecht
 SBB Particuliere tuin Sliedrecht
 SBC Particuliere tuin Sliedrecht

Het RIVM heeft op basis van de vergelijking tussen de berekende inname van 
PFAS per cluster en de gezondheidskundige grenswaarde van PFAS geadviseerd 
om groenten en fruit uit de moestuinen in cluster B-S, die zich direct 
benedenwinds van DuPont/Chemours bevinden, niet te consumeren. 

Bij het afgraven en aanvullen van een halve meter grond is het cruciaal om 
zorgvuldig te kijken naar de aangrenzende funderingen. Het totale grondvolume 
van dit moestuinencomplex, uitgaande van een ontgraving tot een diepte van 0,5 
meter, bedraagt 217 kubieke meter, wat overeenkomt met een geschatte massa 
van 369 ton. Gezien het feit dat een gemiddelde vrachtwagen doorgaans 20 tot 
25 ton kan dragen, zouden naar schatting 16 tot 17 vrachtwagens nodig zijn voor 
zowel het transporteren als het afvoeren van de grond.

Bovendien is de toegang tot de moestuin erg smal voor zwaar materieel, dus zal 
het werk moeten worden uitgevoerd met klein materieel. 

Een ander belangrijk aspect is de diversiteit aan bebouwingen, waaronder 
hekken, bestrating en kassen. Het plan is om oudere structuren af te breken en 
later weer op te bouwen indien nodig voor saneringswerkzaamheden. Echter, 
veel van deze structuren zullen te oud zijn om te demonteren en vervolgens 
weer goed op te bouwen nadat de grond is vervangen. Het is van essentieel 
belang om hierover afstemming te hebben met de eigenaar en gebruiker voordat 
definitieve beslissingen worden genomen.

Dit project is relatief klein en kan op korte termijn worden aangepakt, na 
afspraken met de eigenaren en gebruikers van de moestuinen.
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Figuur 4: Verzameld fotomateriaal



P
LA

N
 VA

N
 A

A
N

P
A

K
 M

O
ES

T
U

IN
EN

25

Bron: kadastralekaart.com



P
LA

N
 VA

N
 A

A
N

P
A

K
 M

O
ES

T
U

IN
EN

26

9.3  Zone 2 noord: Cluster E betreft Wijngaarden, circa 0.7 hectare 

Adres: Westeinde 10b, Wijngaarden gemeente Molenlanden, kadaster: 
WGD00-A-506

E MWG  Tuinvereniging Wingerden (Wijngaarden) 
Molenlanden

Cluster E bevindt zich in zone 2. In deze zone is op dit moment de kans groot 
dat de inname van PFAS bij maximaal gebruik hoger is dan 50% TWI. Daarmee 
wordt een te groot deel van de toelaatbare inname van PFAS in beslag genomen 
en worden maatregelen aanbevolen om gebruiksbeperkingen op te heffen. 
Het RIVM heeft aangegeven dat moestuinhouders in deze gebieden hun eigen 
geteelde gewassen kunnen blijven consumeren, mits dit wordt afgewisseld 
met groenten en fruit uit de winkel, omdat deze minder PFAS bevatten. Het 
verminderen van de inname van PFAS door deze afwisseling is belangrijk, 
aangezien mensen ook PFAS binnenkrijgen via andere voedselbronnen en 
drinkwater. Hierdoor krijgen Nederlanders in totaal al snel meer PFAS binnen 
dan de gezondheidskundige grenswaarde.

Deze tuin beslaat ongeveer 0,7 hectare, wat overeenkomt met 7000 vierkante 
meter. Als 0,3 meter teelgrond wordt aangebracht, komt dat gemiddeld neer 
op 2.100 kubieke meter. Vermenigvuldigd met 1,7 geeft dit een totaal van 3.570 
ton, wat vervoerd moet worden met ongeveer 158 vrachtwagens naar de locatie. 
Het bruggetje bij de toegang lijkt niet geschikt te zijn voor zware belasting van 
vrachtauto’s. Het afgraven van deze locatie wordt momenteel niet als praktisch 
gezien vanwege de hoge grondwaterstand in de polder.
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Figuur 5: Cluster E

Er dient op korte termijn begonnen te worden met het inventariseren van de 
situatie. Hierbij moet worden gedacht aan het fotograferen van de situatie, 
inclusief de staat van de eventuele bebouwing, enzovoort. Ook moet de exacte 
oppervlakte van het te saneren gebied worden bepaald. Deze informatie dient 
als basis voor de noodzakelijke contractvorming/standaard bestek en verdere 
programmering van de aanpak.
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7.
Oppervlakte,  
inhoud van de 
moestuincomplexen

- Inventarisatie van de situatie opbouwen.
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9.4  Zone 2 west: Cluster B-P (PT1)

In het complex van de Vereniging Organische Tuin (VOT) Tiendzone 
Papendrecht zal de pilot worden uitgevoerd voor het afgraven van 0,3 meter 
grond en het aanvullen ervan. Gezien de ligging van deze moestuinen wordt 
verwacht dat er een minder hoge grondwaterstand is. Voor dit specifieke gebied 
zal ter plaatse nader onderzoek worden uitgevoerd om deze verwachting te 
bevestigen.

De grootte van de tuin is ongeveer 0,2 hectare.
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10.
Evaluatie pilot

De evaluatie van de pilot bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen:
1. Milieuhygiënische effectiviteit. Beantwoordt de uitvoering inhoudelijk aan 

de hoofddoelstelling, is er geen consumptiebeperking meer voor de eigen 
geteelde groenten?

2. Gebruikerservaringen
3. Organisatie

Toelichting: 

1. Milieuhygiënische effectiviteit
De effectiviteit van de pilot wordt beoordeeld aan de hand van de concentraties 
in de aangevulde grond en de onderliggende grond. Het verschil in concentraties 
van de oorspronkelijke bodem is de reden dat een onderscheid is gemaakt 
in ontgravingsdiepte en dikte aanvulling tussen zone 1 en 2. Op basis van de 
metingen kan worden bepaald in hoeverre de tuinen inderdaad voldoen aan het 
“referentieniveau”, ofwel vergelijkbaar zijn met tuinen die niet in de buurt van een 
bron van PFAS zijn gelegen.

Voor het meten in het veld is het cruciaal om een protocol op te stellen dat twee 
verschillende situaties onderscheidt:

• Grondontgraving en aanbrengen van 0,5 meter schone grond, met een 
certificaat waaruit blijkt dat de grond voldoet aan minimaal de gemiddelde 
kwaliteit (P50) achtergrondwaarde Nederland (PFOA <1,0 μg/kgdw en PFOS 
<1,0 μg/kgdw). Bovendien moet met behulp van grondwaterstandmetingen 
worden aangetoond dat de bovenste 0,5 meter schone grond niet opnieuw 
wordt verontreinigd door stijging van het grondwaterniveau. Daarnaast wordt 
volgens protocol het ontgravingsvlak of vlak van aanbrengen bemonsterd ter 
administratie van uitgevoerde actie.

• Aanbrengen van 0,3 meter schone grond, voorafgegaan door analyses van de 
oude toplaag (0-0,3 meter) of het ontgravingsvlak volgens de technische eisen 
in dit plan van aanpak voor de pilot. 
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Behalve het al dan niet behalen van de saneringsdoelstelling wordt ook 
een evaluatie van de bredere milieu impact geëvalueerd. Hoeveel grond is 
aangevoerd en gestort, waar is de afgevoerde grond naar toe gebracht, hoeveel 
vrachtwagenbewegingen waren nodig etc. Deze parameters geven invulling aan 
de bredere milieueffectiviteit en impact van de maatregelen, zodat de full-scale 
sanering optimaal kan worden uitgevoerd.

2. Gebruikers ervaringen
De evaluatie van projecten omvat meer dan alleen het behalen van technische 
doelstellingen. Het is cruciaal om ook andere aspecten te beoordelen zoals 
het aantal geuite (en gegrond bevonden) bezwaren, en de effectiviteit van 
communicatiemethoden. Voor dit doel wordt een evaluatieformat of vragenlijst 
opgesteld, waarin de volgende aspecten worden geëvalueerd:

• Duidelijkheid van communicatie.

• Beschikbaarheid van ruimte voor vragen, bezwaren en suggesties.

• Algehele tevredenheid met de uitgevoerde aanpak en de bereidheid om 
dezelfde beslissing opnieuw te nemen met de huidige kennis.

• Ervaren overlast of bezwaren, zoals verkeersoverlast, stof, of verstoring van 
activiteiten zoals tuinieren.

• Andere relevante aspecten die van invloed zijn op de uitvoering van het 
project.

3. Organisatie
Na de pilotfase wordt ook de organisatie geëvalueerd om te bepalen of deze 
optimaal functioneert. Dit omvat het beoordelen van de duidelijkheid van de 
rollen van verschillende betrokken partijen, en of er sprake was van effectieve 
samenwerking en communicatie. De betrokken partijen die worden geëvalueerd 
zijn onder andere:

• Directie of projectleiding.

• Communicatie en contact met gebruikers.

• Bevoegd gezag en omgevingsdienst.

• Gemeente.

• Financier.

• Adviseur.

• Milieukundig begeleider.

• Aannemer.

• En andere relevante partijen die betrokken zijn bij het project.
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11.
Bevoegd gezag

Verontreinigingen veroorzaakt vóór 1 januari 1987 worden binnen het 
bodembeschermingsrecht aangeduid als historische verontreinigingen. 
Verontreinigingen veroorzaakt vanaf 1 januari 1987 worden aangeduid als 
nieuwe verontreinigingen. Door de betrokken overheden (gemeenten en 
provincie) is aangegeven dat de PFOA-verontreinigingen in de moestuinen 
grotendeels na 1 januari 1987 zijn veroorzaakt en dat zij daarom menen dat de 
PFOA-verontreinigingen als ‘nieuw’ moeten worden aangemerkt. Hoewel dit niet 
door Chemours wordt onderschreven, wordt dit uit praktische overwegingen in 
dit plan van aanpak wel tot uitgangspunt genomen. 

Op nieuwe verontreinigingen veroorzaakt na 1 januari 1987 en vóór 1 januari 
2024 (het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet) zijn de artikelen 
13, 27, 88 en 95 van de Wet bodembescherming (Wbb) van toepassing (artikel 
3.2a van de Aanvullingswet bodem). Artikel 13 Wbb bepaalt dat ieder die op 
of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 
11 van de Wbb en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door 
die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, verplicht is 
alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, 
teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die 
verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting 
en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te 
maken. 

De invulling van de begrippen ‘redelijkerwijs’ en ‘zo veel mogelijk’ is afhankelijk 
van de specifieke omstandigheden van het geval en vergt een zorgvuldige 
belangenafweging. Hierbij kunnen onder andere de volgende factoren 
en omstandigheden een rol spelen: de beste beschikbare technieken, de 
onevenredigheid van meerkosten van verdergaande verwijdering (volledige 
herstelplicht) in relatie tot de functie van de bodem, de aanwezigheid 
van specifieke omstandigheden die het volledig ongedaan maken van de 
verontreiniging onmogelijk maken, het milieurendement, duurzaamheid en de 
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ouderdom van de verontreiniging. Zie Circulaire Toepassing zorgplicht Wbb 
bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen d.d. 18 december 2008 en Handreiking 
‘redelijkerwijs’ en ‘het natuurlijk moment’ bij de zorgplicht bodem d.d. 12 juni 
2020. 

Hoewel Chemours meent dat zij niet op grond van artikel 13 Wbb aangesproken 
kan worden ten aanzien van de PFOA-verontreiniging in de moestuinen, 
wenst zij samen met de betrokken gemeenten maatregelen te treffen om 
te zorgen dat ‘consumptie uit eigen moestuin’ weer onbeperkt mogelijk is. 
Gezien het standpunt van de betrokken overheden en vanuit de wens om zo 
spoedig mogelijk uitvoering te kunnen geven aan deze maatregelen, wordt uit 
pragmatisch oogpunt dit plan van aanpak in het kader van de artikelen 13 en 27 
Wbb ingediend.

Dit plan van aanpak zal op grond van artikel 27 lid 1 Wbb in samenhang met 
artikel 88 lid 7 Wbb en artikel 1 van het Besluit aanwijzing bevoegd gezag 
gemeenten Wet bodembescherming worden ingediend bij de gemeente 
Dordrecht (bevoegd gezag voor de moestuinen in Dordrecht) en bij de provincie 
Zuid-Holland (bevoegd gezag voor de moestuinen in Sliedrecht, Papendrecht en 
Molenlanden). 
 

INVULLING ARTIKEL 13 WBB
De invulling van de begrippen ‘redelijkerwijs’ en ‘zo veel mogelijk’ is afhankelijk 
van de specifieke omstandigheden van het geval en vergt een zorgvuldige 
belangenafweging. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, zoals 
technische mogelijkheden, kosten, milieuoverwegingen en de ouderdom van de 
verontreiniging. De invulling van artikel 13 Wbb houdt in dat met de voorgestelde 
maatregelen in het programma van eisen alle maatregelen worden genomen die 
redelijkerwijs kunnen worden gevergd om de aanwezige PFOA-verontreiniging in 
de regio Dordrecht zo veel mogelijk ongedaan te maken. 

WAAROM DE FOCUS OP MOESTUINEN?
De PFOA-verontreiniging in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) strekt zich uit 
over een gebied van ongeveer 100 km2 met circa 10 miljoen m3 verontreinigde 
grond. Deze verontreiniging kan niet in een keer helemaal worden aangepakt. 
Hieronder worden enkele obstakels benoemd.  

- Complexiteit van het gebied:
Een groot deel van het verontreinigde gebied is bebouwd en in eigendom 
van en/of gebruik bij derden, wat leidt tot logistieke, juridische en financiële 
complexiteit bij grootschalige sanering.

- Geschikte saneringstechnologie:
Bestaande in-situ-technieken zijn niet geschikt voor dit type verontreiniging 
en bodemomstandigheden, waardoor de opties voor sanering beperkt zijn. 
De enige echt effectieve technologie is het ontgraven en afvoeren van de 
verontreinigde grond, waarbij deze wordt vervangen door schone grond. 
Andere beschikbare technieken zijn niet geschikt voor de omvang en aard 
van deze specifieke verontreiniging.

- Schaarste aan schone grond:
In Zuid-Holland-Zuid (ZHZ) is er een tekort aan beschikbare schone grond 
(PFOS en PFOA < 1,0 μg/kgds) om de PFOA-houdende grond volledig te 
vervangen. Het importeren van grote hoeveelheden schone grond elders uit 
Nederland is geen realistische optie vanwege het beperkte aanbod op de 
Nederlandse grondmarkt. Bovendien zou het transport van deze grond over 
lange afstanden veel inspanning vergen met weinig rendement.
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- Geen gezondheidsrisico’s:
De PFOA-verontreiniging brengt op de meeste locaties geen 
gezondheidsrisico’s met zich mee. De eventuele gezondheidsrisico’s als 
gevolg van de PFOA-verontreiniging, uitgaande van de op dit moment 
bekende gegevens op basis van de blootstellingsscenario’s zoals berekend 
door het RIVM, beperken zich hoofdzakelijk tot locaties waar producten uit 
moestuinen geconsumeerd worden. 

WAAROM DAN GEEN VOLLEDIGE VERWIJDERING IN MOESTUINEN?
Het is theoretisch mogelijk om de verontreinigde grond in moestuinen volledig 
te verwijderen, maar er zijn praktische belemmeringen die deze aanpak 
onwenselijk maken. Om te voorkomen dat er te veel moestuingrond wordt 
verplaatst, wordt alleen de teelt laag vervangen, zodat er weer veilig getuinierd 
kan worden. Om het maximale rendement te behalen is per zone een pilot 
bedacht met een aantal specifieke maatregelen:
1. Zone 1: Dit gebied bevindt zich binnen de rode contour, zoals weergegeven 

in figuur 2. Ontgraving van moestuinen tot 0,5 meter of 0,1 meter boven 
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en aanbrengen 0,5 meter 
schone grond. Als de GHG minder diep is dan 0,3 meter, dan wordt alleen 
opgehoogd met 0,5 meter, tenzij dit niet praktisch uitvoerbaar blijkt. De 
minimale ophoging is dan echter 0,3 meter schone grond.

2. Zone 2: Dit gebied bevindt zich tussen rode en blauwe contour. Aanbrengen 
0,3 meter schone grond, al dan niet na ontgraving (zie beslisschema in 
Bijlage 2). Tijdens de pilot wordt nagegaan wat praktisch haalbaar is en wat 
het meest overeenkomt met het redelijkerwijs opheffen van de aantasting 
van de bodem. In veel gevallen verwachten we dat maatwerkoplossingen 
nodig zullen zijn.

3. Zone 3: Dit gebied bevindt zich binnen de oranje contour en de paarse 
contour. Op basis van de resultaten van het onderzoek tijdens de pilot gaan 
we hier bepalen of een schone teellaag, al dan niet na afgraven, nodig en 
gewenst is.

Zoals hierboven aangegeven verdeelt het plan van aanpak het gebied in drie 
zones, elk met een eigen aanpak. De voorlopige indeling in maatregelen 
en zones is gebaseerd op het beslisschema van Bijlage 2. De definitieve 
invulling van de maatregelen en de zones hangt af van de resultaten van de 
pilot en de bevindingen van een representatief grondonderzoek. 

Middels deze pilot worden de gekozen maatregelen in de praktijk getoetst en 
daarbij wordt gekeken waar het milieurendement gemaximaliseerd kan worden 
met de minste overlast voor gebruikers van de moestuinen. De aanwezigheid 
van grondwater speelt een belangrijke rol in de te ontgraven diepte. Daarom is de 
verwachting dat er gedifferentieerd zal moeten worden in de te ontgraven diepte, 
afhankelijk van de locatie van de moestuin. In deze specifieke aanpak spelen 
– naast de hierboven genoemde aspecten van schaarste aan schone grond, 
de hergebruiksmogelijkheid van vrijkomende grond en het feit dat er maar één 
effectieve saneringstechnologie is – de volgende overwegingen een rol:

- Bodemkenmerken:
De slappe grond (veen) maakt het vervangen van meer dan 0,5 meter 
verontreinigde grond elders problematisch vanwege mogelijke 
onacceptabele zettingen en stabiliteitsproblemen. Wanneer lichte 
veengrond wordt vervangen door zwaardere grond, of opgehoogd, dan kan 
dit leiden tot ongelijkmatige zettingen en stabiliteitsproblemen van nabije 
bouwconstructies of de onderliggende veengrond.

- Hoge grondwaterstand: 
Het graven dieper dan de grondwaterstand kan en zal leiden tot ongewenste 
herverontreiniging van de schoon aangebrachte grond door het weer 
opkomende grondwater. De kosten voor zuivering, lozing en de noodzakelijke 
grondwateronttrekking nodig bij dieper ontgraven staan niet in verhouding 
tot de zeer beperkte milieuwinst.
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- Kosten en overlast:
Meer ontgraven leidt tot hogere kosten zonder significante afname van 
gezondheidsrisico’s. Bovendien veroorzaakt graven meer overlast voor 
gebruikers, met langdurige werkzaamheden, verstoring van de leefomgeving 
en beperkte toegankelijkheid van de tuinen tijdens de werkzaamheden. Het 
hergebruiksbeleid staat toe dat verwijderde grond elders in het gebied wordt 
toegepast, maar dit zou mogelijk niet duurzaam zijn en onnodige overlast 
veroorzaken..

EVALUATIES VAN DE PILOT
De milieu hygiënische effectiviteit van de pilot wordt beoordeeld aan de hand 
van verschillende criteria. Ten eerste wordt gekeken naar de concentraties 
in zowel de aangevulde grond als de onderliggende bodem. Het verschil in 
concentraties tussen de oorspronkelijke bodem bepaalt de ontgravingsdiepte 
en de dikte van de aanvulling in verschillende zones. Dit onderscheid is cruciaal 
om te bepalen of de tuinen voldoen aan het referentieniveau, wat betekent dat ze 
vergelijkbaar zijn met tuinen die ver buiten de PFAS-bronnen liggen.

Voor veldmetingen is het van essentieel belang om een protocol op te stellen 
voor het meten van PFOA in de grond. Voor de meting van PFOA in de grond 
worden monsters genomen van de bovenste 0,3 meter grond in de moestuinen. 
Ten tweede is de milieukundige effectiviteit belangrijk. Hierbij wordt gekeken 
naar de bereikte reductie van het potentieel risico op verspreiding en 
blootstelling aan PFOA via verschillende blootstellingsroutes, met name bodem-
mens en bodem-plant.

Tot slot wordt ook de technische en organisatorische haalbaarheid van de 
maatregelen geëvalueerd. Dit omvat aspecten zoals de beschikbaarheid van 
materialen, de duur van de werkzaamheden en de mate van verstoring voor 
tuinders..

CONCLUSIE
De bodem van de moestuinen wordt op deze wijze zodanig aangepakt dat de 
gebruikers na de getroffen maatregelen geen beperkingen meer ondervinden 
bij eten uit de moestuin. De voorgestelde aanpak binnen de verschillende zones 
voldoet aan de vereisten van artikel 13 Wbb.

Om de uitvoering van het plan van aanpak te evalueren, wordt tijdens de 
uitvoering bijgehouden welke moestuinen gesaneerd zijn en welke maatregelen 
in verschillende moestuinen zijn genomen. Dit wordt zorgvuldig en overzichtelijk 
in kaart gebracht door de projectleider. Gedurende de looptijd van het plan van 
aanpak zal de projectleider ook duidelijk maken welke kosten zijn gemaakt voor 
de uitvoering van het plan, inclusief de voorbereiding ervan, zoals de inzet van 
Arcadis en het team van de projectleider.
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12.
Bezoek project BAS

Om te leren hebben we een project bezocht dat in sommige opzichten 
vergelijkbaar is met moestuinen. Het project BAS (Bodem Asbest Sanering) in 
Goor is een intensief programma voor asbestsanering in de Hof van Twente. 
Het richt zich op het verwijderen van asbest uit diverse locaties, zoals tuinen, 
moestuinen, speelplaatsen en de omgeving van woningen, in 7 dorpen/plaatsen. 
Het asbest, afkomstig van de Eternit-fabriek uit de jaren 60/70, werd gebruikt 
door werknemers en bewoners in verschillende toepassingen. De financiering 
komt van de provincie, met een jaarlijks budget van 8 à 9 miljoen euro, en het 
project loopt sinds 2018 tot naar verwachting 2028-2030.

De projectorganisatie bestaat uit een team van een projectmanager, 
projectleider, buitendienstmedewerkers, administratief personeel en een 
controller. Het team werkt in fasen, waarbij risico’s worden geanalyseerd 
en stappen zoals informeren van bewoners, metingen en het opstellen van 
saneringsplannen worden genomen. Er is onderscheid in de behandeling van 
tuinen van huur- en privéwoningen. Huurders van woningen zijn verplicht deel 
te nemen aan onderzoek, sanering en herstel, terwijl bij privéwoningen de 
herinrichting door de bewoner zelf moet worden geregeld.

Belangrijke leerpunten zijn onder andere dat kleine saneringen duur 
kunnen uitvallen, emoties vaak hoog oplopen en efficiënte uitvoering 
en kostenbeheersing cruciaal zijn. Het project werkt met circa 10 lokale 
aannemers, waarbij afspraken zijn gemaakt voor efficiënte uitvoering en 
kostenbeheersing.
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13.
Globale planning  
pilot

Planning voor Cluster B-S:

1. Afstemming met eigenaren/gebruikers van moestuinen: We plannen twee 
maanden in voor overleg en afstemming met de eigenaren en gebruikers van 
de moestuinen. Dit is essentieel omdat hun goedkeuring nodig is voordat we 
kunnen beginnen met de werkzaamheden.

2. Opstellen bestek/contractstukken: Tijdens het afstemmingsproces zullen 
we parallel hieraan beginnen met het opstellen van de benodigde bestekken 
en contractstukken. Dit zal helpen om de voorbereidingen te versnellen.

3. Selectie en contracteren aannemer(s): Nadat de afstemming is afgerond, 
plannen we twee maanden in voor het selecteren en contracteren van de 
aannemer(s). Dit zal gebeuren in concurrentie om de beste keuze te maken. 
Dit kan deels parallel de afstemming met eigenaren /gebruikers moestuinen

4. Uitvoering: Zodra de aannemer gecontracteerd is, kunnen we beginnen 
met de uitvoering van de werkzaamheden. Met gebruik van klein materieel 
schatten we de duur op 5 werkdagen.
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Planning voor Cluster E en B-P (PT1):

1. Afstemming met eigenaren/gebruikers van moestuinen: Voor Cluster 
E voorzien we een langere periode van vier maanden voor overleg en 
afstemming met de eigenaren en gebruikers van de moestuinen, gezien de 
complexiteit van dit cluster.

2. Opstellen bestek/contractstukken: Net zoals bij Cluster B-S, zullen 
we tijdens het afstemmingsproces beginnen met het opstellen van 
de benodigde bestekken en contractstukken. Dit kan deels parallel de 
afstemming met eigenaren /gebruikers moestuinen

3. Selectie en contracteren aannemer(s): Na de afstemming plannen we twee 
maanden in voor het selecteren en contracteren van de aannemer(s) voor 
Cluster E, ook in concurrentie.

4. Uitvoering: Zodra de aannemer gecontracteerd is, kunnen we beginnen met 
de uitvoering van de werkzaamheden. De uitvoering wordt geschat met klein 
materieel op 1 tot 1.5 maanden.

De totale doorlooptijd voor Cluster B-S wordt geschat op 3 tot 4 maanden na 
goedkeuring van het plan van aanpak, terwijl voor Cluster E en B-P (PT1) wordt 
uitgegaan van een doorlooptijd van 5 tot 6 maanden. Uiteraard is deze planning 
onder voorbehoud van de medewerking en beschikbaarheid van alle betrokken 
partijen.
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14.
Ten slotte

Dit plan omvat een gedetailleerde projectopdracht en een plan van aanpak voor 
de sanering van moestuinen, met als uiteindelijk doel om mensen weer zonder 
beperkingen groenten uit hun moestuin te laten eten.

Na een grondige analyse en inventarisatie van de moestuincomplexen in de 
gebieden Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden, is het duidelijk dat 
er flinke inspanning nodig is om de sanering van de moestuinen succesvol uit te 
voeren. Het project begint met het afbakenen van het specifieke projectgebied 
en het identificeren van technische eisen. Communicatiestructuren worden 
vastgesteld om alle betrokken partijen op de hoogte te houden en participatie 
te waarborgen. Een efficiënte uitvoeringsorganisatie wordt opgezet, met een 
focus op een compacte structuur, leiderschap en samenwerking tussen teams. 
Risico’s worden geïdentificeerd en gemanaged om mogelijke obstakels te 
overwinnen tijdens het proces.

Het programma van eisen is cruciaal voor het waarborgen van een uniforme 
aanpak en het vaststellen van basisprincipes voor zowel de pilotfase 
als de rest. Pilotprojecten worden uitgevoerd om de haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid van het project te beoordelen en het benodigde budget vast 
te stellen. Omgevingsmanagement en communicatie worden benadrukt 
als belangrijke pijlers van het project, waarbij transparante en open 
communicatie met belanghebbenden wordt nagestreefd. Een website wordt 
voorgesteld om informatie te verstrekken en een platform op te zetten voor 
gezamenlijke documenten en veel gestelde vragen. Een efficiënte en slanke 
uitvoeringsorganisatie wordt opgezet, met een gestandaardiseerde aanpak 
voor het uitvoeren van werkzaamheden in de moestuinen. Het team bestaat 
uit verschillende functies, waaronder projectleiders, projectbegeleiders, 
communicatiemedewerkers en projectbeheersing. Risico’s voor het project 
worden geïdentificeerd en gemanaged, zoals vertragingen in vergunningen, 
onvoorziene vervuilingsniveaus en communicatieproblemen.



P
LA

N
 VA

N
 A

A
N

P
A

K
 M

O
ES

T
U

IN
EN

40

Met een doordachte aanpak, die zich richt op technische vereisten, juridische 
kaders en communicatiestrategieën, staat het project - na uitvoering en 
evaluatie van de pilot - sterk. Door zorgvuldig om te gaan met risico’s en een 
goed gestructureerde bedrijfsvoering kunnen we vertrouwen op een effectieve 
uitvoering. Deze solide fundamenten leggen de basis voor een succesvol herstel 
van de moestuinen, wat niet alleen de gemeenschap ten goede zal komen, maar 
ook het vertrouwen in de betrokken instanties zal versterken. 
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Bijlage 1: 
Advies Arcadis

Advies inhoudelijke aspecten sanering moestuinen

Datum: 27 mei 2024
Van: Hans Slenders

Introductie

Sinds februari 2024 vindt overleg plaats tussen Chemours en het onderhandel-
team Moestuinen namens de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht 
en Molenlanden. De overleggen hebben tot doel om tot overeenstemming te 
komen over een aanpak waarmee beperkingen in het gebruik als moestuin voor 
nu en in de toekomst worden weggenomen, beperkingen die op dit moment nog 
aanwezig zijn als gevolg van de aanwezigheid van PFOA. Tijdens de overleggen 
is onder meer gesproken over: 

• Het voorstel Plan van aanpak, opgesteld door Chemours;

• Het concept Plan van Aanpak Moestuinen met programma van eisen voor de 
uitvoering, opgesteld door Robbert Brandt; 

• Conceptadvies saneringsmaatregelen moestuinen van Arcadis.

Arcadis is door beide partijen (Chemours-onderhandelteam) geaccepteerd als 
onafhankelijk inhoudelijk adviseur. Tijdens de overleggen is een aantal vragen 
gesteld, die hebben geleid tot concrete adviezen voor saneringsmaatregelen. In 
dit memo wordt niet ingegaan op de afzonderlijke vragen, maar wordt gestreefd 
naar een helder, toegankelijk en onderbouwd saneringsadvies. Dit betreft:

• Ontgravingsdiepten en/of aanvulling moestuinen, zonering en aanvullend 
onderzoek;

• Watervoorziening moestuinen;

• Aanpak fruitbomen.

Alvorens op deze adviezen in te gaan, volgen eerst korte samenvattingen van 
de onderzoeken naar PFAS in gewassen en moestuinen van RIVM (2022) en 
Arcadis (2023) en het voorstel Plan van aanpak van Chemours. De eerdere 
adviezen van RIVM en Arcadis zijn een belangrijke basis voor ons huidige advies, 
en bovendien van belang voor het handhaven van een consistentie lijn van 
aanpak en communicatie naar de omgeving.
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Onderzoeken PFAS in Moestuinen RIVM en Arcadis

In 2022 is door een consortium van Arcadis, RIVM, Tritium en WFSR 
onderzoek uitgevoerd naar de bodem en gewassen in de moestuinen in de 
regio Dordrecht. Daarbij heeft RIVM zich geconcentreerd op de risico’s en 
adviezen met betrekking tot gewasconsumptie, en Arcadis op de relatie 
tussen concentraties in grond, water en gewassen. Triutium en WFSR waren 
verantwoordelijk voor respectievelijk het veldwerk en de chemische analyses. 
De onderzoeksresultaten zijn uitgebreid opgenomen in 2 rapporten: 

• RIVM, 2022: “Risicobeoordeling van PFAS in moestuingewassen uit 
moestuinen in de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en 
Molenlanden”, RIVM-briefrapport 2022-0010. 

• Arcadis, januari 2023: “PFAS in grond en water in moestuinen in de 
gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden”. 

In figuur 1 (zie volgende pagina) zijn de onderzochte moestuincomplexen 
aangegeven en de adviezen samengevat. Dit betreft gebundelde eensluidende 
adviezen van RIVM en Arcadis, die iets meer detail bevatten dan het eerdere 
advies van RIVM uit 2021, dat was gebaseerd op meer globale informatie. 
Het grootste verschil bestaat hieruit dat is overgegaan van een zone indeling 
in cirkels rondom het emissiepunt naar meer ellipsvormige zones, die zijn 
afgestemd op de overheersende windrichtingen.

In het kort komen de adviezen hierop neer:

• Binnen de rode stippellijn wordt consumptie van gewassen en het gebruik 
van slootwater afgeraden (RIVM; tot 1 km noordoostelijk van Chemours);

• Binnen de veel grotere zone van de oranje stippellijn wordt geadviseerd om 
groenten en fruit uit de tuin af te wisselen met groenten en fruit uit de winkel. 

• In de gearceerde zone wordt geadviseerd slootwater met mate te gebruiken 
voor beregening en irrigatie.

• In het RIVM-advies wordt alleen ingegaan op de concentraties PFAS in de 
gewassen, en de wekelijkse inname van PFAS. In het Arcadis advies wordt 
ingegaan op de relatie tussen concentraties in de bodem en in de gewassen.

Als belangrijke kanttekeningen moeten worden geplaatst:

• In het gebied zijn veel meer moestuinen aanwezig dan zijn onderzocht, en de 
concentraties kunnen grillig zijn verdeeld.

• De concentraties in de grond van de moestuinen (gewasbedden) 
blijken significant lager dan de concentraties in de omringende grond. 
Waarschijnlijk een gevolg van intensieve bewerking, opname, compostering, 
en doorspoeling van de gewasbedden.

• De begrenzingen van de zones zijn globaal en zullen nader moeten worden 
onderzocht.
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Figuur 1: Overzicht onderzochte moestuinclusters en adviezen
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Plan van aanpak Chemours

Chemours heeft op eigen initiatief en verantwoordelijkheid een plan van 
aanpak voorgesteld op basis van publiek beschikbare informatie. Het plan 
is gebaseerd op de hier onderstaande figuur, waarin een gestippelde rode 
cirkel met een straal van 2 km rondom Chemours is aangegeven, en een 
roze zone (ook wel rode zone genoemd). Deze figuur heeft geen relatie 
met de moestuinonderzoeken. In de roze zone van de figuur zijn de lokale 
achtergrondwaarden aangegeven in de grond buiten de moestuinen. In de  
roze zone fluctueren de concentraties in de bodem globaal tussen 10 en  
100 μg/kgds. In de gele en groene zones zijn deze concentraties lager. Deze 
zonering is gebaseerd op het achtergrondwaardenonderzoek zoals uitgevoerd 
door de provincie Zuid-Holland in 2022. De cirkel met rode stippellijn is later 
toegevoegd. De betekenis daarvan is niet meer en niet minder dan een straal  
van 2 km rondom Chemours, los van concentraties in grond of gewassen.

Chemours stelt op basis van de moestuinonderzoeken van RIVM en Arcadis 
voor om: 

• Binnen de rode cirkel alle moestuinen te ontgraven tot 0,5 m, en weder aan te 
vullen tot oorspronkelijk niveau.

• De moestuinen in de roze zone op te hogen met 0,2 m grondmateriaal;

• Irrigatie en beregeningswater: In de rode cirkel en elders als de indicatieve 
waarde van 0,33 μg/l wordt overschreden (zie Arcadis rapport), om 
regenwatertanks te vervangen, en indien voorzieningen aanwezig zijn voor 
gebruik slootwater, om of een koolstoffilter te plaatsen en onderhouden, of 
om aansluiting te realiseren op de openbare drinkwatervoorziening en een 
vergoeding voor 10 jaar gebruik.

Figuur 2: Ligging 2 km rode cirkel en roze zone
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Advies maatregelen en zonering

Op basis van de eerdere moestuinonderzoeken en het Plan van aanpak van 
Chemours heeft Arcadis het nu voorliggende advies opgesteld voor sanerende 
maatregelen met bijbehorende zonering. We hebben het Plan van aanpak van 
Chemours beoordeeld op inhoudelijke gronden, en stellen een iets gewijzigde 
aanpak en zonering voor. Bij deze beoordeling en het advies zijn we uitgegaan 
van de RIVM-adviezen (2021 en 2022), en het Arcadis rapport van januari 2023 
dat ingaat op de relatie tussen concentraties in de grond en in de gewassen. 
Op basis van de concentraties in de grond moet het mogelijk zijn om tijdens de 
uitvoering van de sanering te beslissen welke maatregelen gewenst zijn. 
Voor de aanpak stellen we uiteindelijk een indeling in 3 zones voor (zie figuur A  
op pagina 50), die voortbouwt op het gebruiksadvies moestuinen uit 2023 
(website OZHZ en figuur 1). 
Hierna volgen allereerst de door ons gehanteerde uitgangspunten met daarbij 
een inhoudelijke toelichting en vervolgens het advies voor: 

• Zonering met bijbehorende criteria;

• Toelichting maatregelen (ontgraving, aanvulling en onderzoek);

• Fruitbomen;

• Irrigatie- en beregeningswater.

UITGANGSPUNTEN
De bovenstaande beoordeling heeft geresulteerd in een aantal uitgangspunten 
voor de keuze van maatregelen (in bijlage 3 is een nadere inhoudelijk 
onderbouwing gegeven op basis van inname):

• De aanpak moet er minimaal in resulteren dat de gebruikers van de 
moestuinen bij een hoge consumptie uit de moestuin geen beperkingen 
ondervinden, oftewel niet te veel PFAS binnenkrijgen. 

• In moestuinen met een concentratie PFOA in de grond van 2,3 μg/kgds of 
lager gelden geen beperkingen omdat:
- De gemiddelde concentratie in de referentietuinen en de clusters G en 

H ongeveer 2,3 μg/kgds bedraagt, en de inname vergelijkbaar is met 
locaties die niet zijn gelegen bij een bron van PFAS in de buurt.

- De hergebruikswaarde voor grond met PFOA is berekend op 2,3 μg/kgds 
(RIVM 2021).

• Uit het moestuinonderzoek van Arcadis is een regionale advieswaarde 
moestuinen afgeleid van 4,6 μg/kgds (zie bijlage 3 en Arcadis rapport blz. 
55). Gebruikers van moestuinen met een concentratie PFOA in de grond 
tussen 2,3 en 4,6 μg/kgds krijgen in de woorden van het RIVM 2022 “niet te 
veel PFAS binnen, maar wel meer dan via gewassen uit moestuinen die niet 
dicht bij een PFAS-bron liggen”. Bij concentraties boven 4,6 μg/kgds zijn 
maatregelen hoe dan ook aanbevolen, om te voorkomen dat te veel PFAS 
worden ingenomen. 

• Tussen 2,3 en 4,6 μg/kgds is het in principe ook wenselijk om de inname 
terug te dringen door maatregelen. Echter, omdat elke aanpak ook overlast 
en negatieve effecten op kan leveren, terwijl de consumptie al verantwoord 
is, stellen we voor om de keuze voor het al dan niet verbeteren van de 
kwaliteit neer te leggen bij de gebruikers. Zij zijn degenen die zowel de na- 
als de voordelen van maatregelen dragen.

• Alle moestuinen waar maatregelen plaatsvinden krijgen een nieuwe toplaag 
en daarmee minimaal de kwaliteit van de referentietuinen of tuinen van 
de clusters G en H (figuur 1). Dat zijn tuinen die vergelijkbaar zijn met 
moestuinen die niet in de buurt van een bron van PFAS liggen.
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• In niet alle gevallen kan de grond worden ontgraven. Ontgraving en het 
aanbrengen van een nieuwe teellaag onder of nabij grondwaterniveau is 
niet zinvol vanwege herverontreiniging. Voor ontgraving wordt een marge 
van 0,1 m ten opzichte van de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) 
aangehouden omdat incidenteel hogere grondwaterstanden mogelijk zijn, 
capillaire opstijging optreedt en het oppervlak nooit helemaal vlak is. 

• Dit advies wordt gegeven zonder dat aanvullende metingen zijn uitgevoerd 
en loopt vooruit op de uitvoering van de pilot aanpak moestuinen. De 
hierna voorgestelde zone indeling is gebaseerd op de metingen van het 
Arcadis onderzoek 2023 (zie figuur A in bijlage 1 en tabel in Bijlage 4). 
De voorgestelde maatregelen zijn nog generiek, de exacte aanpak van 
maatregelen zal uiteindelijk locatiespecifiek zijn en is onder meer afhankelijk 
van de ervaringen tijdens de pilot en het aanvullende onderzoek in zone 2  
en 3. 

• Ook tussen moestuinen onderling kunnen sterk fluctuerende meetgegevens 
voorkomen, als gevolg van heterogeniteit, en ook tuinen buiten de zones 
kunnen verhoogde gehalten bezitten. Er is daarom behoefte aan een 
eenduidige, robuuste aanpak, waarbij de zones zodanig zijn gekozen dat  
de kans dat achteraf van de indeling moet worden afgeweken zo klein 
mogelijk is.

Opzet zonering en generieke maatregelen

Bij de opzet van de zones is gestreefd naar maximale betrouwbaarheid en 
zo min mogelijk aanvullend bodemonderzoek. In figuur A in bijlage 1 zijn de 
zones aangegeven. In zone 1, waar de toelaatbare wekelijkse inname wordt 
overschreden, worden zonder aanvullend bodemonderzoek maatregelen 
voorgesteld. Deze maatregelen zullen leiden tot een kwaliteit die vergelijkbaar 
is met moestuinen zonder de impact van Chemours (zie bijlage 3 hiervoor). 
Ook in zone 2 wordt verwacht dat de toelaatbare wekelijkse inname wordt 
overschreden. Zone 3 is minder verontreinigd en het is onvoldoende duidelijk 
of, en welke, actie gewenst is. In zone 2 en 3 is aanvullend onderzoek nodig 
om dit duidelijk te maken. De vorm van de zones (ellips) is in analogie van 
het moestuinonderzoek van Arcadis 2023 afgestemd op de overwegende 
windrichtingen en de gemeten concentraties in de clusters uit het 
moestuinonderzoek. Zone 3 is vervolgens beperkt aangepast aan de roze zone 
uit de achtergrondwaarden kaart van de provincie Zuid-Holland en OZHZ. 
 
Aldus worden de volgende 3 zones onderscheiden met daarbij op hoofdlijnen de 
voorgestelde maatregelen (zie figuur A op pagina 50, beslisschema bijlage 2, en 
verderop toelichting maatregelen):

Zone 1
Rode zone (Binnen rode ellips nabij Chemours). Hier is duidelijk sprake van te 
veel inname van PFAS, en is ontgraving tot 0,5 m-mv en wederaanvulling nodig 
om de hoogste concentraties PFOA weg te nemen en een schone teellaag met 
marge aan te brengen. Aanpak slootwater is waarschijnlijk (zie verderop). Indien 
de GHG minder diep is dan 0,3 meter wordt er zo maximaal mogelijk opgehoogd 
(0,3-0,5 meter).
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Zone 2
Blauwe zone (tussen blauwe en rode ellips). Ook hier is sprake van te veel 
inname van PFAS bij maximale consumptie, en een schone teellaag van 
minimaal 30 cm grond is nodig om de wekelijkse inname te reduceren. De 
exacte uitvoering, al dan niet met ontgraving, of alleen ophoging zal volgen uit 
de pilots.

Zone 3
Oranje zone (tussen de oranje contour en de blauwe ellips). De gebruikers 
krijgen niet te veel PFAS binnen, en in deze zone zijn waarschijnlijk tuinen 
aanwezig die al voldoen aan het referentieniveau (2,3 μg/kgds). Maar er kunnen 
ook tuinen zijn die hogere concentraties hebben. 

Zone 2+3
Voor zowel zone 2 als zone 3 geldt dat nader onderzoek nodig is om na te gaan 
welke tuinen een schone leeflaag (aanvulling) nodig hebben om de beperkingen 
voor consumptie op te heffen. Een aanpak kan zijn:
a. Concentratie < 2,3 μg/kgds, geen actie nodig;
b. Concentratie 2,3 - 4,6 μg/kgds, de gebruiker/eigenaar heeft de keus of er 

wordt aangevuld;
c. Concentratie > 4,6 μg/kgds, aanvulling (al dan niet na ontgraving) wordt 

aangeraden.
Omdat maatregelen mogelijk ook overlast veroorzaken en andere negatieve 
effecten kunnen hebben, worden niet per definitie maatregelen voorgesteld 
voor situatie b., maar wordt de keuze overgelaten aan de gebruiker/eigenaar. 
Immers, de gebruikers krijgen niet te veel PFAS binnen op basis van groente en 
fruit. Indien wel wordt gekozen voor maatregelen zou de overlast wel eens groter 
kunnen zijn dan de gezondheidswinst.

TOELICHTING MAATREGELEN
Zone 1, Rood: Ontgraven tot 0,5 m of grondwaterstand en aanvullen  
met 0,5 m schone grond
Voor moestuinen waarvan wordt verwacht dat ze momenteel boven de TWI 
scoren wordt een “schone” laag van 50 cm een effectieve wijze geacht om 
de beperkingen ten aanzien van het telen van gewassen weg te nemen, en 
de wekelijkse inname terug te brengen naar referentieniveau. De meeste 
gewassen wortelen niet dieper dan 20 cm, enkele zullen tot 30-40 cm reiken, 
en ook bij omspitten is 30 cm nodig. Met 50 cm wordt een geringe extra 
marge aangehouden, en bovendien blijkt dat in de betreffende zones op deze 
diepte nog concentraties PFOA worden aangetroffen boven 9,2 μg/kgds. 
Door de aanvulling met een goede kwaliteit aanvulgrond zal de wekelijkse 
inname van PFAS door de aanvulling dalen tot het niveau van moestuinen die 
niet zijn gelegen bij een bron van PFAS. Als kwaliteit voor aanvulgrond wordt 
voorgesteld dat de gemiddelde concentraties PFOS en PFOA afzonderlijk 
lager moeten zijn dan 1 μg/kgds (komt globaal overeen met de gemiddelde 
(P50) achtergrondwaarden voor PFOA én PFOS). Teneinde mogelijke 
herverontreiniging door opkomend grondwater te voorkomen, wordt voorgesteld 
om in situaties met mogelijk een grondwaterstand boven 0,5 m-mv te ontgraven 
tot vlak boven de grondwaterstand, en om dit zo maximaal mogelijk aan te 
vullen (30-50 cm) en daarmee in de praktijk dus ook op te hogen.
De ontgraven grond wordt in depot geplaatst en afhankelijk van de concentratie 
wordt de bestemming bepaald (zie slotopmerkingen). 

Zone 2, Blauw: aanbrengen schone teellaag van 30 cm 
In deze zone is actie nodig omdat bij hoge consumptie sprake is van te veel 
PFOA inname (meer dan 50% TWI). De meeste gewassen wortelen niet dieper 
dan 20 cm. Dit is de reden dat Chemours een aanvulling van 20 cm voorstelt. 
Als echter door diep spitten, grondbewerking etc. de oude toplaag mogelijk 
vermengd raakt met de nieuwe toplaag is het ook wenselijk dat de kwaliteit 
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van de teellaag gehandhaafd blijft. Daarom wordt een teellaag voorgesteld 
met een dikte van 30 cm en concentraties PFOS en PFOA lager dan 1 μg/
kgds. Dit kan gebeuren door ontgraving of alleen aanvulling, afhankelijk van de 
gevonden concentraties op de verschillende dieptes en de grondwaterstand (zie 
beslisschema in bijlage 2). 

De toplaag is een iets dikkere laag dan Chemours heeft voorgesteld. Het 
referentieniveau kan niet worden gegarandeerd bij 20 of 25 cm aanvulling, 
omdat de bodem tot ongeveer 30 cm op reguliere basis gemengd kan raken. De 
concentraties in de onderliggende bodem zijn in deze zone echter niet zodanig 
dat bij incidentele diepere menging (dan 30 cm) direct een bedreiging optreedt 
voor de gemiddelde bodemkwaliteit. We gaan er niet van uit dat bij incidentele 
activiteiten volledige menging optreedt. Het aanbrengen van een geotextiel 
tussen aanvulling en oorspronkelijke bodem zou belemmeringen opleveren voor 
de tuinier en is door het vergroten van de dikte van 20 naar 30 cm niet nodig.

Bovendien merken we op dat in deze zones ook in de huidige situatie het 
consumeren van gewassen uit moestuinen al goed mogelijk is, al kan sprake 
zijn van meer inname dan in de referentiesituatie. De inname blijft ruimschoots 
onder de gezondheidskundige grenswaarde, het “veilige” niveau.

De reden dat niet is gekozen voor een nog dikkere ophooglaag is gelegen in het 
feit dat een ophooglaag van 30 cm al meer technische uitdagingen oplevert dan 
de door Chemours voorgestelde laag van 20 cm. Een nog dikkere laag levert 
nog meer operationele bezwaren op. Immers, de ophoging moet aansluiten op 
omringende grond, bebouwing of boomspiegels. Mogelijk zal uit de pilot blijken 
dat niet overal de ideale situatie haalbaar is, of dat juist voorafgaande ontgraving 
nodig is. 

Zone 3, Oranje: Aanvullend onderzoek
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de maatregelen in zone 3 (indien 
nodig) vergelijkbaar zijn met zone 2. Het al dan niet treffen van maatregelen is 
afhankelijk van de concentraties in de grond die worden gemeten bij aanvullend 
bodemonderzoek. In zone 3 zijn ongeveer 1.000 tuinen aanwezig. Voorgesteld 
wordt om aan de hand van een pilotonderzoek in 150 tuinen de verdere aanpak 
in zone 2, 3 en ook direct daarbuiten nader te bepalen. Als sprake blijkt van een 
relatief eenduidige verdeling, dan volstaat wellicht een beperkte steekproef, 
maar mogelijk blijkt dat onderzoek in vrijwel alle moestuinen nodig is.
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Aanpak fruitbomen

Fruit is tijdens het moestuin onderzoek onderzocht in de categorieën klein fruit, 
pitvruchten en steenvruchten. Uit de resultaten, (zie figuur 3) volgt dat deze 
categorieën samen maar een zeer klein deel van de berekende inname van 
PFAS vormen. De concentraties in fruit zijn bovendien relatief laag. De hoogste 
concentraties worden aangetroffen in pruimen.

Daarnaast valt op dat in fruit voornamelijk GenX is gemeten, een verbinding 
de vanwege de lagere relatieve toxiciteit (RPF factor) minder tot uitdrukking 
komt in het totaal gehalte aan PFOA Equivalenten (PEQ). Dit kan erop duiden 
dat fruitbomen makkelijker GenX opnemen dan PFOA, of dat toch sprake is van 
opname uit de lucht. De metingen dateren alweer van 2 jaar geleden, en we gaan 
er van uit dat de luchtemissies inmiddels verdergaand zijn teruggebracht. 
In de berekeningen van de inname door RIVM heeft fruit een vrijwel te 
verwaarlozen invloed, en in algemene zin kan worden gesteld dat om die reden 
weinig tot geen actie nodig is voor fruitbomen. Alleen in zone 1 (rood) moet 
worden nagegaan de fruitbomen de ontgraving in de weg staan of mogelijk 
worden getroffen door de ontgraving, en om deze reden mogelijk moeten 
worden vervangen. Volwassen bomen kunnen niet eenvoudig worden vervangen 
door bomen met een vergelijkbare opbrengst. Dit is voor wat betreft de inname 
van PFOA ook niet noodzakelijk.

Het is onbekend wat het PFAS-gehalte in de stam is door historische belasting. 
Fruitbomen moeten mogelijk als afval worden afgevoerd bij het rooien. 
Daarom stellen we voor om in de zone waar ontgraving wordt voorgesteld 
een inventarisatie van fruitbomen uit te voeren en steekproefsgewijs de 
stammen op PFAS te onderzoeken. Dit kan ertoe leiden dat de bomen tijdens 
de saneringswerkzaamheden moeten worden afgevoerd, in overleg met de 
eigenaar. 

Figuur 3: Bijdrage van gewasgroepen aan de gemiddelde inname van PFAS  
(in ng PEQ/kgbw week)
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Aanpak beregenings- en irrigatiewater

Uit het moestuinonderzoek van Arcadis is gebleken dat het slootwater in 
de moestuinclusters B-S en B-P niet voldoet aan de indicatieve eis van 0,33 
μg/l PFOA. RIVM heeft recent een kennisnotitie opgesteld (kennisnotitie KN-
2024-0016) waarin een voorlopige risicogrens voor irrigatiewater is afgeleid 
van 0,35 µg/l PEQ (PFOA-equivalenten). Deze toetsingswaarde is op dezelfde 
manier afgeleid als de indicatieve eis uit het rapport van Arcadis van 2023. Het 
slootwater in de moestuinclusters B-S en B-P voldoet ook niet aan deze nieuwe 
toetsingswaarde. 

Ook het grondwater in de complexen/tuinen SBA, SBC en PT1 voldoet hier 
niet aan. Daarnaast is gebleken dat de beïnvloeding van de waterkwaliteit in 
de sloten niet 1 op 1 correspondeert met de bodemkwaliteit binnen en buiten 
moestuinen, water komt immers vaak van elders. 
Uit gegevens van het waterschap Rivierenland volgt bovendien dat ook verderop 
in de polder oppervlaktewater concentraties voorkomen boven of nabij deze 
indicatieve grens. Ook is zichtbaar dat de concentraties in het oppervlaktewater 
sterk kunnen fluctueren in de tijd. Het is daarom niet zeker op welke plaatsen 
de waterkwaliteit voldoet aan de gestelde eis. Dit vraagt allereerst om een 
uitgebreidere inventarisatie van watergegevens en meer waarschijnlijk 
aanvullende bemonsteringen, al dan niet in verschillende jaargetijden (droog-
nat), vooraleer kan worden overgegaan op maatregelen. 

Opgemerkt wordt dat de toetsingswaarde alleen kan worden gehanteerd voor 
het gebruik als beregenings- of irrigatiewater. Het staat los van algemene 
kwaliteitseisen die mogelijk worden gesteld aan oppervlaktewater. Dit betekent 
dat in een ander kader mogelijk eisen gesteld kunnen gaan worden aan de 
waterkwaliteit. In dit memo wordt alleen ingegaan op maatregelen, bedoelt om 
de belemmeringen voor gebruik als moestuin tegen te gaan.

Door Chemours is het volgende voorgesteld voor water dat niet voldoet aan de 
minimale eis:

1. Indien in gebruik en nodig: regenwatertank plaatsen of vervangen
2. Indien systeem aanwezig voor gebruik slootwater:

• hetzij koolstoffilter plaatsen, en financiële vergoeding voor jaarlijks 
verwisselen van dit filter gedurende 10 jaar;

• hetzij (indien filter niet mogelijk) aansluitpunt maken op openbare 
watervoorziening en financiële vergoeding voor gebruik gedurende  
10 jaar.

Arcadis heeft eerder voorgesteld om regentonnen of tanks te vervangen, en 
vindt dit een goed voorstel. Voor wat betreft de vervanging van slootwater wordt 
voorgesteld om dit niet op te lossen met een koolstoffilter. Dit beschouwen we 
als een minder robuuste en onderhouds- en storingsgevoelige oplossing. We 
stellen voor om een aansluiting te realiseren op de openbare watervoorziening, 
of voor moestuincomplexen om de diepere grondwaterkwaliteit te onderzoeken 
en indien mogelijk een grondwaterbron te realiseren. Alleen als andere 
oplossingen echt niet haalbaar zijn, kan in uitzonderingsgevallen worden 
uitgeweken naar een koolstoffilter. In dat geval is regelmatig controleren op de 
effectiviteit van zuivering noodzakelijk.
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Slotopmerkingen

• Het daadwerkelijk ontgraven van de moestuinen is een omvangrijke en 
complexe operatie waarvoor zwaar materieel moet worden ingezet in 
moeilijk bereikbaar en begaanbaar terrein. Aan deze aanpak kleven daarom 
ook veel nadelen (overlast, emissies etc.), en verdient alleen aanbeveling als 
geen andere oplossing voldoet. Ophogen met 30 cm is minder ingrijpend 
en kan met kleiner materieel worden uitgevoerd. In Helmond is daarom 
ook gekozen voor het integraal ophogen van het moestuinencomplex met 
50 cm. In de zones waar ophoging wordt voorgesteld in Dordrecht zijn de 
concentraties PFAS lager, en is voorgesteld om niet gehele complexen maar 
afzonderlijke gewasbedden op te hogen. De aansluiting met omringende 
bodem of bebouwing speelt dan mogelijk een rol, en dan is een zo gering 
mogelijke, maar verantwoorde ophoging van belang. Ook vanwege de 
bodemgesteldheid ligt in het geval van Dordrecht en omgeving een grote 
ophoging minder voor de hand. In de polder zal een te grote ophoging 
kunnen leiden tot een sterkere bodemdaling.

• De grond die wordt ontgraven in de roze zone (figuur 2) voldoet in veel 
gevallen waarschijnlijk aan de gebiedsspecifieke hergebruikwaarde (niet 
zijnde moestuinen). Hergebruik van deze teelgrond kan in dat geval worden 
toegestaan, maar bij voorkeur niet in particuliere tuinen, speeltuinen of 
groen waar regelmatig contact optreedt met de mens. Voorgesteld wordt 
om de ontgraven grond op te slaan in een centraal depot, waar vervolgens 
na bemonstering en analyse een geschikte bestemming wordt gezocht, 
bijvoorbeeld in infrastructurele werken.
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Figuur A: locaties onderzochte moestuinen en zonering
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Bijlage 2: 
Beslisschema (bron: Arcadis)
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Toelichting

1. In deze tuinen (mn zone 1) wordt consumptie uit eigen tuin afgeraden en is 
vrachtverwijdering zinvol tot 0,5 m. Dieper dan 0,5 m nemen concentraties 
af en daarmee de risico’s. Het rendement van vrachtverwijdeing neemt 
af, terwijl de inspanningen en risico’s op schade en overlast toenemen. 
Bovendien zijn de verwachte concentraties in de grond zodanig dat 
hergebruik in het gebied is toegestaan. Alleen verplaatsen van grond wordt 
niet gezien als duurzaam. In niet alle gevallen kan 0,5 m worden ontgraven. 
Ontgraving onder of nabij grondwaterniveau is niet zinvol vanwege 
herverontreiniging. Daarvoor wordt de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 
(GHG) aangehouden. Omdat incidenteel hogere grondwaterstanden mogelijk 
zijn, capillaire opstijging optreedt en het oppervlak nooit helemaal vlak zal 
zijn, wordt voor ontgraving een marge van 0,1 m ten opzichte van de GHG 
gehanteerd.

2. Ten opzichte van situatie 1 staat het grondwater hoger dan 0,3 m-mv. Met 
een praktisch hanteerbare minimale afgravingsdiepte van circa 0,2 m en een 
marge van 0,1 m, is ontgraven niet langer zinvol en wordt 0,5 m opgehoogd. 
Ook dit levert een beschermingsniveau op vergelijkbaar met tuinen die niet in 
de buurt van een PFOA bron liggen. Niet altijd zal een ophoging met 0,5 m in 
de praktijk mogelijk blijken door de slappe ondergrond of nabije bebouwing. 
De minimale ophoging is echter 0,3 m.

3. Consumptie uit eigen tuin is bij deze concentratie range (4,6-9,2 μg/kg) 
op dit moment al mogelijk, al wordt wel aangeraden om consumptie af te 
wisselen tussen tuin en winkel (zone 2 en 3). Een schone teellaag is zinvol 
om alle consumptiebeperkingen op te heffen. In het geval de concentratie c1 
in toplaag vervolgens hoger is dan de concentratie c2 in de onderliggende 
laag, dan is ontgraven en wederaanvulling zinvol. Als de concentratie c2 in 
de onderlaag echter hoger is dan de concentratie c1 in de toplaag, dan levert 
een ontgraving een verslechtering op voor moestuinieren. 

4. In dit geval geldt dat de GHG op minder dan 0,3 m vanaf het maaiveld staat 
en de kans op herverontreiniging te groot is, of dat de concentratie in de 
moestuin tussen 2,3 en 4,6 μg/kg ligt en ontgraven niet langer zinvol of 
duurzaam is. Deze grond kan elders in het gebied worden hergebruikt (alleen 
niet voor landbouw of moestuinen), en alleen verplaatsen van grond wordt 
als niet duurzaam beoordeeld.

5. Deze tuinen bevinden zich al op het niveau van moestuinen die niet in de 
buurt van een PFOA bron liggen.
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Bijlage 3: 
Inhoudelijke 
toelichting 
keuze 2,3 en 4,6 μg/kgds
(bron: Arcadis)

INTRODUCTIE
De waarden 2,3 en 4,6 μg/kgds in grond zijn conform het RIVM memo 
“Achtergrondwaarden en risicogrenzen ten behoeve van onderbouwing Maximale 
Waarden PFAS voor toepassen van grond en baggerspecie” uit 2021 afgeleid van 
de gemeten waarden van PFAS in de gewassen in de moestuinen in de regio. 
RIVM heeft geen metingen in de vaste bodem ofwel grond uitgevoerd. Dat is 
gebeurd in het parallelle onderzoek van Arcadis. In figuur B zijn de gevonden 
verhoudingen (gemiddelde verhoudingen per cluster) weergegeven. De vertaling 
van deze figuur naar de concentraties in grond wordt hierna toegelicht.
Er is door het RIVM in bovengenoemd memo ook een hergebruikwaarde voor 
PFOA afgeleid, toevallig ook 2,3 μg/kgds. Zoals RIVM aangeeft mag deze 
waarde niet zonder meer worden gebruikt, waarmee de noodzaak voor de 
vertaling van gemeten en berekende wekelijkse inname naar concentraties in 
grond voor de Dordtse situatie ontstaat. 

MAXIMALE INNAME
De data uit de moestuinonderzoeken worden beoordeeld op basis van de 
P95 (hoge consumptie uit eigen tuin), bij een laag concentratieniveau, zoals 
aangegeven in de risicobeoordeling van RIVM (rapport 2022-0010); “De hoge 
inname is hiervoor gebruikt, omdat moestuinhouders zeer waarschijnlijk de door 
hen zelf geteelde gewassen in grotere hoeveelheden eten dan de gemiddelde 
Nederlander. De inname volgens een laag concentratieniveau is gebruikt, omdat 
deze het meest realistisch is”. Het hoge en lage concentratieniveau hebben 
betrekking op het al dan niet rekening houden met mogelijke concentraties 
verontreiniging onder de detectielimiet van de chemische analyses. RIVM geeft 
met bovenstaande quote aan dat niet rekening houden met deze eventuele 
concentraties het meest realistische beeld geeft.
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RELATIE CONCENTRATIE GROND EN TOELAATBARE WEKELIJKSE 
INNAME, DE GRENS VAN 4,6 ΜG/KGDS 
In het RIVM memo “Achtergrondwaarden en risicogrenzen ten behoeve 
van onderbouwing Maximale Waarden PFAS voor toepassen van grond en 
baggerspecie” zijn maximale waarden afgeleid voor hergebruik van grond. De 
daar afgeleide humane risicogrenzen zijn echter alleen geldig als enkel PFOA of 
enkel PFOS wordt aangetroffen. Ze zijn niet geldig voor een mengsel van PFAS. 
Voor enkel PFOA is op basis van literatuur in het RIVM memo een maximale 
waarde van 2,3 μg/kgds afgeleid (toevallig dezelfde numerieke waarde als 
afgeleid voor het niveau 20-25% TWI). In de omgeving van Dordrecht worden 
ook andere PFAS aangetroffen zoals PFNA of PFUnDA, en dus kan de 
hergebruikwaarde niet 1 op 1 worden toegepast. In de toelichting geeft RIVM 
aan dat een overschrijding van deze waarde in dat geval kan worden gezien 
als aanleiding voor een locatie specifieke beoordeling, waarbij de blootstelling 
wordt beoordeeld op basis van werkelijk gemeten gewasconcentraties.

In Dordrecht heeft uitgebreid moestuinonderzoek plaatsgevonden, aangevuld 
met metingen van PFAS in de grond. Hiermee kan de situatie locatiespecifiek 
worden beoordeeld. In figuur B is voor de onderzochte moestuinclusters 
aangegeven wat de wekelijkse inname is bij maximale consumptie uit de 
tuin, uitgezet tegen de gemeten concentraties in de grond. Daaruit volgt dat, 
uitgezonderd cluster A, moestuinen met een grondconcentratie PFOA lager dan 
4,6 μg/kgds minder dan 50% van de TWI opvullen. In het Arcadis onderzoek 
(2023) wordt deze waarde ook wel de regionale advieswaarde moestuinen 
genoemd. (Cluster A is een uitzondering. Onder meer een onverklaarbaar hoge 
concentratie PFUnDA in een enkele tomaat vertekent de score voor dit cluster). 
Uit de figuur kan daarmee ook worden afgeleid dat PFOA voldoende maatgevend 
is om geen rekening te hoeven houden met de concentraties van andere PFAS in 
de grond (tenzij de concentraties afwijken van het beeld zoals gevonden in het 
moestuinonderzoek. 

De gemeten waarde 4,6 μg/kgds is een factor 2 hoger dan de door het RIVM 
berekende waarde voor alleen PFOA (2,3 μg/kgds). Een mogelijk oorzaak voor 
dit verschil wordt gezocht in het feit dat de RIVM-waarde is gebaseerd op 
literatuurwaarden en laboratoriumonderzoeken. De verontreiniging in het veld 
in de omgeving van Dordrecht is ouder, sterker gebonden en zal minder snel 
uitlogen of minder goed worden opgenomen door de gewassen. 

Additioneel merken we op dat moet worden uitgegaan van de ongecorrigeerde 
waarde voor PFOA in de grond. Alleen dan wordt rekening gehouden met 
de werkelijke hoeveelheid PFOA die in de bodem wordt aangetroffen. Indien 
wel wordt gecorrigeerd voor het bodemtype, dan kan het voorkomen dat in 
een bodemmonster met 30% organische stof, de concentratie door 3 moet 
worden gedeeld, en daalt van bijvoorbeeld 10 naar 3,3 μg/kgds. Zeker gezien 
de hoge gehalten organische stof in de Alblasserwaard moet dit effect worden 
voorkomen.
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Figuur B: Grondconcentraties en Wekelijkse inname PFAS in moestuincomplexen (Arcadis 2023)

SPREIDING ONDERVANGEN DOOR 
ONDERZOEKSAANPAK
In het veld zal niet sprake zijn van een 
homogene concentratieverdeling. De 
concentraties in de grond kunnen (sterk) 
variëren. Deze variatie wordt opgevangen 
door de aanpak van de zones (zie verder). 
Als echter de gemiddelde concentratie op 
een perceel lager is dan 4,6 μg/kgds, dan is 
het niet waarschijnlijk dat de 50% TWI wordt 
overschreden, en zeker niet als sprake is 
van gemiddelde consumptie i.p.v. een hoge 
consumptie. 
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Bijlage 4: 
Gemiddelde 
concentraties PFOA 
en GenX in grond 
(bron: Arcadis)
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Meer informatie
Wilt u de voortgang van het project volgen?  
Kijk op www.moestuinherstel.nl 

http://www.moestuinherstel.nl
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